

Projektstufen	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4	Stufe 5
Handlungsbereiche	Projekt-vorbereitung	Planung	Ausführungs-vorbereitung	Ausführung	Projektabschluss
A Organisation Information Koordination Dokumentation	Organisation für Planung für Bau				für Betrieb
	Änderungs- und Entscheidungsmanagement				
	Berichtswesen				Dokumentation
B Qualitäten Quantitäten	Nutzerbedarfsprogramm (NBP)	Fortschreibung NBP	Fortschreibung NBP		
		Prüfen Planungsergebnisse, Verdingungsunterlagen, Angebote			
		Änderungs-/ Entscheidungsmanagement		Prüfen der Ausführungsänderung	Veranlassung der Abnahme
C Kosten Finanzierung	Kostenrahmen	Kostenschätzung/ Kostenberechnung überprüfen	Kostenberechnung aktualisieren		Kostenfeststellung prüfen
		Mittelbedarfs- und Abflussplanung		Deckungsbestätigung	
		Kostenvergleich, -kontrolle, -steuerung			
D Termine Kapazitäten		Nutzungskostenmanagement			Nutzungskosten prüfen
	Rahmenterminplan				
		Steuerungsablauf Planung	Steuerungsablauf Ausführung		Steuerungsablauf Übergabe
E Verträge Versicherungen	Vertragstermine Planung	Ablaufkontrolle	Vertragstermine Ausführung	Ablaufkontrolle Ausführung	
	Auswahl Projektbeteiligte	Prüfung der Verdingungsunterlagen		Nachtrags- beauftragung	
	Vorbereitung Vertragsstrukturen	Um- und Durchsetzen der Vertragspflichten			Veranlassen der Abnahme von Planungsleistungen
	Vorgaben Planerverträge, Vertragstermine und Fristen				
	Erstellung und Umsetzung des Versicherungskonzeptes		Verträge Vergabeverfahren	Veranlassung und Mitwirkung bei Abnahmeverfahren	